

«Утверждаю»
 Директор  Ибрагимов Ф.С.

2020г.



Приложение 2
 к постановлению главы
 МР «Курахский район»
 № 53 от 27.05. 2020г.

П Л А Н
 мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 в МКОУ «Моллакентская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Постановление главы МР «Курахский район» Приказы директоров школы о создании центров в соответствии с методическими рекомендациями	Май 2020г. Июнь 2020г.
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Июнь 2020г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школ с Министерством образования и науки Республики Дагестан.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Июль 2020г.
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования и науки Республики Дагестан.		Июль 2020г.
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	До сентября 2020г. Июнь – июль 2020г.

	онлайн платформе.		
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора ИМЦ о направлении в командировку	По плану
7	Ремонт и приведение помещений, где будут функционировать Центры в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».	Составление договоров на ремонтные работы	Июль 2020г.
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центров.	Информация на сайте школы	Август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центров в соответствие с брендбуком.	Отчет директора школы	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно